

ASHICO - HRF

Número de proyecto o plan:	Plan de Implementación de Actividades (PIA) 2020						
17 81 02	<p>Objetivo del proyecto (e indicadores): Mayor reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas Hipoacúsicas y sus organizaciones de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.</p> <p>Indicadores:</p>						
<p>FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</p> <p>Objetivo inmediato 1 (e indicadores): Mejorar fortalecimiento organizacional, administrativa y la participación activa de los miembros de ASHICO , ASHICRUZ y AHLP.</p> <p>Indicadores:</p>							
Número de actividad y descripción (qué se va a realizar y sobre qué)	Frecuencia o número	Participantes por tiempo o evento	Total de participantes	Resultados o productos esperados de las actividades (output)	Metodología, cómo se realizará la actividad y con qué recursos (clara, breve)	Período de tiempo (fecha)	Responsable/ Personas de apoyo
<p>1. Elaborar por parte de la directiva una estrategia de servicio de afiliación, acogida y motivación a los miembros y/o familiares de ASHICO (año/s 2019,2020)</p> <p>1.1.- Desarrollo y aplicación de un sistema de atención a población que busca información y ayuda de la organización.</p> <p>Adaptada</p>	<p>1 Actividad en cada Asociación.</p> <p>Ashico se hizo presencial.</p> <p>AHLP y ASHICRUZ se hará virtual</p>	<p>8 Directivos ASHICO, AHL P y ASHICRUZ.</p> <p>2 equipo técnico.</p> <p>2 Intérpretes.</p> <p>1 Consultor 2 observadores</p> <p>15 Personas</p>	<p>45 Personas</p> <p>(15 personas por asociación)</p>	<p>Se implementa un sistema atención y servicio de la institución con calidad y calidez a las personas con hipoacusia</p>	<p>La metodología será participativa motivacional y organizacional.</p> <p>Se usaran recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p>	<p>Marzo: ASHICO</p> <p>Julio: AHL P ASHICRUZ</p>	<p>Directorio y equipo técnico.</p>

<p>2. Capacitación al Directorio: Proyectos, DFO, 1 curso de lengua de señas desarrollado, reuniones efectivas, solución de conflictos, comunicación asertiva, otros. (años 2018,2019,2020,2021).</p>					<p>Se realizará el procedimiento de contratación de consultoría acorde a la política de gastos y contrataciones de Myright.</p>		
<p>2.1 Taller para directivos y equipo técnico, manejo de roles y eficiencia de trabajo en equipo (solo ASHICO). Adaptada</p>	<p>1 taller de medio día.</p>	<p>Taller 2.1 8 Directivos ASHICO. 2 Miembro de base. 2 Intérpretes. 1 Consultor. TOTAL: 13</p>	<p>13 Personas</p>	<p>Miembros de la directiva de ASHICO y equipo técnico con competencias de manejo roles y trabajo en equipo.</p>	<p>La metodología será participativa motivacional. Se usarán recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p>		<p>Directorio y equipo técnico ASHICO.</p>
	<p>Se hará virtual y se incrementa el número de participantes ya que se incluye a las otras directivas</p>	<p>Se suma la participación de: 10 Directivos AHLP 6 Directivos ASHICRUZ 2 Directivos Federación</p>	<p>31 Personas</p>	<p>Miembros de las directivas de las 3 asociaciones y directivos de la Federación con competencia de manejo de roles y trabajo en equipo</p>	<p>A través de plataforma virtual</p>	<p>ASHICO: Mayo AHLP ASHICRUZ</p>	
<p>2.2 Taller para los tres directivos ASHICO, AHLP, ASHICRUZ y sus equipos técnicos manejo institucional. Adaptada</p>	<p>1 taller de medio día en cada Asociación</p>	<p>Taller 2.2 8 Directivos. ASHICO, 10 Directivos AHLP Y 6 Directivos ASHICRUZ. 2 Intérpretes. 1 Consultor. 2 Equipo Técnico</p>	<p>29 personas</p>	<p>Miembros de la directiva de las tres asociaciones y equipo técnico con competencias de manejo institucional.</p>	<p>Metodología participativa</p>		<p>Responsables de coordinación de: ASHICO, ASHICRUZ, AHLP y el equipo técnico ASHICO.</p>
	<p>Se hará virtual y se incrementa el número de participantes ya que se incluye a</p>	<p>Se suma la participación de</p>	<p>31 Personas</p>		<p>Se Comparará derechos de plataforma virtual</p>	<p>Mayo: ASHICO AHLP ASHICRUZ FENAHIBO</p>	

<p>2.3 Taller a directivos de ASHICRUZ y AHLP relacionado a fortalecimiento organizacional.</p> <p style="text-align: center;">Adaptada</p>	<p>las otras directivas</p> <p>1 taller de medio día para 2 asociaciones</p> <p>Se hará virtual y se incrementa el número de participantes ya que se incluye a las otras directivas</p>	<p>2 Directivos Federación</p> <p>Taller 2.3 8 Directivos AHLP Y ASHICRUZ. 2 Intérpretes. 2 Miembros de Base. 1 Consultor. TOTAL: 13</p> <p>Se incluyen: 8 miembros directivos de ASHICO 2 Miembros de Base de ASHICO 2 miembros directivos de la Federación. 2 Equipo técnico</p>	<p>26 Personas</p> <p>40 Personas</p>	<p>Miembros de directorio de AHLP y ASHICRUZ con conocimiento y aplicación de herramientas institucionales relacionadas al fortalecimiento de sus asociaciones.</p> <p>Se incluye a directiva de ASHICO y de la federación</p>	<p>Metodología participativa</p> <p>Participativa, democrática</p> <p>A traves de plataforma virtual</p>	<p>Junio: ASHICO AHLP ASHICRUZ</p>	<p>Responsables de coordinación de ASHICRUZ, AHLP y el equipo técnico ASHICO.</p>
<p>2.4 .- Taller de socialización y complementación a los estatutos y reglamentos de la federación (con cada una de las asociaciones)</p> <p style="text-align: center;">Adaptada</p>	<p>3 talleres de 1 día (1 en cada una de las asociaciones)</p> <p>Se hará Virtual</p>	<p>Taller 2.4.- Cochabamba: 8 Directivos Asociación 2 Directivos de la Federación 1 Consultor</p>	<p>103 Personas</p>	<p>Estatutos y reglamentos construidos con insumos otorgados por cada una de las asociaciones organizaciones</p>	<p>A traves de plataforma virtual</p>	<p>ASHICO: Mayo AHLP: Junio ASHICRUZ: Junio</p>	<p>Directiva ad hoc de la federación</p>

		<p>2 Equipo técnico 2 Intérpretes 20 Miembros de base Total 35 personas</p> <p>La Paz 10 Directivos Asociación 2 Directivos de la Federación 1 Consultor 2 Intérpretes 20 Miembros de base Total 35 personas</p> <p>Santa Cruz 6 Directivos Asociación 3 Directivos de la Federación 1 Consultor 2 Intérpretes 20 Miembros de base Total 33 personas</p>					
3. Trimestralmente una capacitación en diferentes temas dirigido a miembros del directorio y equipo técnico (años 2018,2019,2020,2021).	Gestión 2021						

3 Capacitaciones a directivos de ASHICO sobre temas administrativos institucionales.							
<p>4. Realizar intercambio de experiencias, recursos técnicos y metodología con otras instituciones y organizaciones HRF – ASHICO-AHLP-ASHICRUZ ASHICO – RIADIS U OTROS (años 2018,2019.2020,2021).</p> <p>4.1 Viaje internacional, según invitación de otras instituciones u organizaciones internacionales.</p>	Gestión 2021						
<p>5. Seguimientos de actividades de proyecto a Lpz y Scz. (años 2018,2019,2020,2021).</p> <p>5.1.-Viajes de seguimiento La Paz y Santa Cruz.</p> <p>5.2.- Elaboración de Estatutos y reglamentos de la Federación Nacional de Hipoacúsicos</p> <p style="text-align: right;">Adaptada</p>	<p>3 Viajes a los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cbba.</p> <p>3 reuniones de 1 de un día, en Cochabamba, para: coordinación,</p>	<p>5.1.- 1 Directivo ASHICO. 1Directivo AHLP 1 Directivo ASHICRUZ 1 Equipo técnico. Total: 3 Personas viajan</p> <p>5.2.- 5directivos Ad hoc 1 consultor 1 intérprete</p>	<p>3 Personas</p> <p>7 personas</p>	<p>Seguimiento y socialización de actividades del proyecto a ASHICRUZ Y AHLP.</p> <p>Se cuenta con 1 un profesional con conocimiento de elaboración de estatutos y sus</p>	<p>Reuniones de coordinación y participación como observadores en las diferentes actividades a ser realizadas.</p> <p>Se usarán recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p> <p>De carácter participativo Con recursos del proyecto A través de plataforma virtual</p>	<p>Acorde a calendario de la AHLP Y ASHICRUZ.</p> <p>Junio</p>	<p>Directorio ASHICO. Equipo técnico ASHICO. Directorio ASHICRUZ Y AHLP</p> <p>Directorio ad hoc de la federación.</p>

<p>5.3.- Conformación de un comité electoral para la elección de una nueva directiva de la federación nacional de Hipoacúsicos</p>	<p>contratación evaluación de asesor y seguimiento a la construcción</p> <p>Se hará virtual</p> <p>2 reuniones de 1 día en Cochabamba</p>	<p>Total: 7 personas</p> <p>5.3.- 3 delegados 1 intérprete 1 consultor Total: 5 Personas</p>	<p>5 personas</p>	<p>reglamentos, que serán contruidos en base a las necesidades y demandas de los afiliados de la federación, al cual se le hará seguimiento-</p> <p>Elaboración y lanzamiento de convocatoria y reglamento de elecciones de directorio de la federación de Hipoacúsicos.</p>	<p>De carácter participativo Con recursos del proyecto</p>		<p>Directorio ad hoc de la federación</p>
<p>6. Trámites Administrativos en General (2018,2019,2020).</p> <p>6.1.- Trámites administrativos de actualización ASHICO.</p> <p>6.2.- Tramitación de Personería Jurídica para la federación</p>	<p>Procesos de actualización de documentación. (planilla del ROE ministerio de trabajo, trámite IUE, etc)</p> <p>1 conjunto de trámites para la obtención de un documento de</p>	<p>6.1.- 1 Equipo técnico. 1 Directivo (representante legal).</p> <p>6.2.- 1 Nuevo presidente/ representante legal *1 consultor experto</p>	<p>2 Personas</p> <p>1 persona</p>	<p>Actualización de los representantes de la organización y documentación requerida acorde a las normativas vigentes.</p> <p>La federación Nacional de Hipoacúsicos cuenta con una identidad y respaldo legal a nivel nacional</p>	<p>Realización del proceso de actualización acorde a los requisitos solicitados por las entidades correspondientes.</p> <p>Se usarán recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p> <p>Organizativa y analítica</p>	<p>Todo el año.</p> <p>Octubre</p>	<p>Equipo técnico y directorio de ASHICO.</p> <p>Presidente federación</p>

	personería jurídica	gestiona la Personería Jurídica (gastos de gestión incluidos en su pago)					
<p>7. Reunión trimestral de seguimiento por parte de los directivos y/o equipo técnico (años 2018,2019,2020,2021).</p> <p>7.1.- Reuniones informativas de seguimiento al proyecto en cada asociación (ASHICO, AHLP, ASHICRUZ).</p> <p style="text-align: center;">Adaptada</p>	<p>4 Reuniones de directorio por cada Asociación</p> <p>Dos virtuales y 2 presenciales</p>	<p>ASHICO 8 Directivos. 2 Equipo técnico. 1 Federación 1 Interprete. Total 12</p> <p>ASHICRUZ 6 Directivos 1 Federación. 1 Interprete. Total 8</p> <p>AHLP 10 Directivos. 2 Federación 1 Interprete. Total 13</p>	33 Personas	Directivos de cada asociación realizan un análisis y seguimiento y estatus de sus asociaciones cada tres meses.	<p>Organizativa analítica propositiva y democrática.</p> <p>Cada región realiza una reunión de directivos revisando el trabajo que se va realizando con las actividades del proyecto.</p> <p>Se usaran recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p>	Acorde a calendario de la AHLP, ASHICO Y ASHICRUZ .	<p>Equipo técnico.</p> <p>Equipo de coordinación y responsables de ASHICRUZ y AHLP.</p> <p>Directorio de ASHICO.</p>
<p>8.- Informe general de proyecto a miembros de las 3 organizaciones (años 2018,2019,2020,2021).</p> <p>8.1.- Reunión de las tres directivas de organizaciones de</p>	1 Reunión de las directivas de ASHICO, AHLP	<p>ASHICO 8 Directivos. 2 Interpretes. 2 Equipo técnico. 1 Federación</p>	30	Las tres directivas de las asociaciones realizan un plan de trabajo conjunta y un	Organizativa analítica propositiva y democrática.		Equipo técnico de ASHICO.

Hipoacúsicos ASHICO, AHLP, ASHICRUZ.	Adaptada	y ASHICRUZ en Cochabamba. 14 reuniones Virtuales con frecuencia de 2 veces al mes	1 MyRight. AHLP 8 Directivos. ASHICRUZ 8 Directivos.	Personas .	mayor relacionamiento en base a objetivos de bien común. Se realiza un seguimiento al trabajo de la federación de Hipoacúsicos.	Se realiza una programación de las reuniones previa coordinación con las tres asociaciones. Se usaran recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad. A Través de plataforma virtual	2 veces al mes	Equipo de coordinación de ASHICRUZ y AHLP. Directorio de ASHICO.
--------------------------------------	----------	--	--	------------	--	---	----------------	---

CAPACITACION Y EMPODERAMIENTO ASOCIACIONES

Objetivo inmediato 2: Personas con hipoacusia y familiares con mayor conocimiento, orientación sobre lo qué es la Hipoacusia, sus derechos y tienen identidad como personas Hipoacúsicas.

9. Comisiones de trabajo que participan los miembros, 1 vez al año (las comisiones de trabajo son organizadas por los miembros de la asociación desarrollando competencias de organización y planificación) 3 dptos. (años 2018,2019,2020.2021). 9.1.- Comisiones de trabajo (actividad a elección) ASHICO, AHLP, ASHICRUZ.	1 Actividad todo el día por cada asociación	25 miembros por asociación	75 Personas .	Miembros de las tres organizaciones motivadas en base a la actividad realizada en sus regiones.	Metodología participativa motivacional.	ASHICO. Mes de AHLP. Mes de ASHICRUZ. Mes de	Equipo técnico de ASHICO. Comisión de actividad, responsables de coordinación y manejo económico de ASHICO, AHLP, ASHICRUZ.
10. Desarrollar sesiones educativas para personas con							

<p>hipoacusia en diferentes temas (años 2018,2019,2020.2021).</p> <p>10.1.- Taller tema 1.</p>	<p>1 Taller todo el día en cada Asociación</p>	<p>10.1.- 25 Miembros por asociación</p>	<p>75 Personas Hipoacúsicas. (ASHICO, AHLP, ASHICRUZ)</p>	<p>Tema 1. Miembros de las tres asociaciones capacitadas en temáticas basadas en las necesidades que presenta cada región.</p>	<p>Metodología expositiva participativa.</p>	<p>ASHICO. 1 tema, mes de agosto. 2 Tema, mes de julio. ASHICRUZ: mes de junio y mes de septiembre. AHLP: Mes de mayo y mes de agosto.</p>	<p>Equipo técnico de ASHICO. Equipo de coordinación de ASHICRUZ y AHLP. Directorio de ASHICO.</p>
<p>10.2.- Taller tema 2 (genero). Adaptada</p>	<p>1 Taller todo el día en cada Asociación Dos talleres de medio día 1 de Género 1 de Covid - 19</p>	<p>10.2.- 25 Miembros por Asociación</p>	<p>Total:75 personas</p>	<p>Tema 2. Miembros de las tres asociaciones capacitadas, informadas en la temática de género.</p>	<p>Metodología expositiva participativa. A través de plataforma virtual</p>	<p>Conjunto: Junio y Julio</p>	<p>Equipo técnico de ASHICO. Equipo de coordinación de ASHICRUZ y AHLP. Directorio de ASHICO.</p>
<p>11. Desarrollar estrategias para atraer más miembros a ASHICO, y las otras asociaciones contando con el carnet de las personas con Discapacidad y la carnetización como miembro de ASHICO (años 2019,2020). Gestión 2021</p>							
<p>12.- Confraternización y encuentro nacional de </p>							

<p>personas Hipoacúsicas (año/s 2019, 2020, 2021).</p>							
<p>12.1.- Congreso nacional de Hipoacúsicos para la aprobación de estatutos y reglamentos de la federación.</p>	<p>1 encuentro nacional de 1 día</p>	<p>12.1.- 5 directivos ad hoc de la federación. 5 Representantes de ASHICO. 5 representantes de AHLP. 5 representantes de ASHICRUZ. 2 Equipo técnico 3 Interpretes 1 Consultor</p>	<p>Total: 24 personas</p>	<p>Miembros de las tres asociaciones participan de la socialización de estatutos y reglamentos</p>	<p>Metodología participativa motivacional organizacional.</p>	<p>Agosto</p>	<p>Directorio de la federación</p>
<p>12.2.- Congreso nacional de Hipoacúsicos para elección y posesión de nuevo directorio de la federación.</p>	<p>1 encuentro nacional de 1 día</p>	<p>12.2.- 5 directivos ad hoc de la federación. ASHICO 8 directorio 1 Representante de ASHICO comité electoral. 9 miembros de base ASHICO ALPH 10 Directorio</p>	<p>66 personas</p>	<p>Miembros de las 3 asociaciones participan en las elecciones de una nueva directiva</p>	<p>Participativa y democrática</p>	<p>Septiembre</p>	<p>Directiva ad hoc Comité electoral Equipo técnico.</p>

		<p>1 Representante de AHLP comité electoral. 9 Miembros base</p> <p>ASHICRUZ 6 Directorio 1 representante de ASHICRUZ comité electoral. 9 Miembros base</p> <p>2 Equipo técnico 3 Interpretes 1 Consultor 1 observador MyRight</p>					
<p>13.- Visitas a los 6 departamentos faltantes de coordinación o contacto con personas con hipoacusia e instituciones que apoyan a personas con discapacidad auditiva (años 2019,2020.2021).</p> <p>13.1.- Viaje a 2 departamentos donde se tienen contactos Sucre y Tarija.</p>	Gestión 2021						
<p>INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS</p> <p>Objetivo inmediato 3: Mayor reconocimiento y apoyo de las autoridades municipales, departamentales y nacionales en interacción con las organizaciones de Hipoacúsicos de Cbba, La Paz y Santa Cruz.</p>							
14. Realizar 5 contactos y audiencia con las instituciones y							

<p>Desarrollo de Acuerdos o Convenios de cooperación con los gobiernos (Cbba) años 2018,2020.</p> <p>14.1.- Taller de capacitación de miembros y líderes de cada asociación en la temática de incidencia política.</p> <p style="text-align: center;">Adaptada</p> <p>14.2.- Reuniones con autoridades municipales y departamentales de entrega gestión y seguimiento a una propuesta de necesidades.</p>	<p>1 Taller de capacitación de 1 día en cada asociación.</p> <p>4 Reuniones por departamento</p>	<p>14.1.- 15 personas por asociación</p> <p>14.2.- 3 personas por asociación</p>	<p>Total: 45 personas (15 ASHICO. 15 AHLP. 15 ASHICRUZ)</p> <p>Total: 9 personas</p>	<p>Directorio y miembros delegados de base de las tres asociaciones con conocimientos de trabajo en incidencia política.</p> <p>ASHICO, AHLP y ASHICRUZ se reúnen con autoridades municipales y departamentales presentando su propuesta elaborada en base a sus necesidades.</p>	<p>La metodología será participativa motivacional y organizacional.</p> <p style="background-color: #00FF00;">A través de plataforma virtual</p> <p>Organizativa analítica propositiva y democrática.</p> <p>Se usaran recursos del presupuesto del proyecto para esta actividad.</p>	<p>ASHICO: Julio AHLP: Mayo ASHICRUZ: Julio</p> <p>ASHICO. AHLP. ASHICRUZ .</p>	<p>Directorio y equipo técnico de ASHICO. Responsables de cada asociación.</p> <p>Directorio y equipo técnico de ASHICO. Responsables de cada asociación.</p>
<p>15. Realizar 3 reuniones con instituciones internacionales con el fin de hacer seguimiento a la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible a la luz de la convención de los derechos de las personas con discapacidad.</p>	<p>Gestión 2021.</p>						

15.1.- Tres reuniones con instituciones internacionales	
16. Generar espacios de participación e inclusión de personas con hipoacusia en espacios de toma de decisión organizacional y pública (años 2019,2020).	Gestión 2021.
17.-Gestionar la adquisición de equipos, muebles y accesorios para ASHICO. Inmueble otorgado por el Gobierno Departamental (expropiado), años 2019,2020 17.1.- Gestionar adquisición de inmueble para ASHICO.	Gestión 2021.
DIFUSION Y TRABAJO CON ALIADOS Objetivo inmediato 4: Mayor promoción e información la sociedad en general sobre la hipoacusia y los derechos de las mismas en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.	
18. Realizar contactos con instituciones para el proceso de convenios a las instituciones de prótesis auditivas, servicios y becas a nivel local e internacional. (3dpto), años 2019,2020.	Gestión 2021.
19. Elaborar propuestas/proyectos de atención a personas con hipoacusia, prótesis auditivas e implantes cocleares junto al Ministerio de Salud y otras instituciones (años 2019,2020,2021).	Gestión 2021.

20. Elaborar y ejecutar un Plan comunicacional y elaboración de información y sensibilización sobre la Hipoacusia (años 2019,2020).	Gestión 2021.						
21. Diseñar mecanismos o sistemas de información relacionada al que hacer de ASHICO que permita comunicación interna institucional (años 2018,2019,2020,2021).	Gestión 2021.						
22. Memoria de actividades en gestión institucional y logros enviados a autoridades gubernamentales, agencias financieras y organizaciones de PcD. 1 página web institucional diseñada y abierta (años 2018,2019,2020).							
22.1.- Mantenimiento Página Web ASHICO y computadoras de oficina	2 actividades	2 personas	2 personas	ASHICO realiza mantenimiento de su página web institucional	Se procederá acorde al manual de gastos otorgado por MyRigth Esta actividad será realizada con recursos del proyecto	Abril	Directorio y equipo técnico de ASHICO
23. Elaboración de materiales de difusión (memorias institucionales 3 asociaciones), años 2019,2020.							
23.1 Elaboración de memorias institucionales 3 asociaciones.	Se posterga 2021						

<p>23.2 Hoja membretada de la federación.</p> <p>23.3 Elaboración de 2 banners para AHLP y ASHICRUZ.</p> <p>23.4 Poleras institucionales para ASICRUZ y Chalecos para AHLP.</p>	<p>1 vez.</p> <p>1 vez en 2 asociaciones</p> <p>1 vez en 2 asociaciones</p>	<p>23.2.- 1 Directorio Federación.</p> <p>23.3.- 2 personas</p> <p>23.4.- 2 Asociaciones</p>	<p>1 Persona</p> <p>Total: 2 personas</p> <p>Total: estimado de 40 personas</p>	<p>Se cuenta con identidad institucional en la papelería a usar</p> <p>Se cuenta con material de difusión y presentación institucional ante autoridades y población en general.</p> <p>Se cuenta con material de difusión y presentación institucional ante autoridades y población en general.</p>	<p>Se procederá acorde al manual de gastos otorgado por MyRigth. Esta actividad será realizada con recursos del proyecto.</p> <p>Se procederá acorde al manual de gastos otorgado por MyRigth. Esta actividad será realizada con recursos del proyecto.</p> <p>Se procederá acorde al manual de gastos otorgado por MyRigth. Esta actividad será realizada con recursos del proyecto.</p>		<p>Directorio Federación.</p> <p>Directorio de las asociaciones</p> <p>Directorio de las asociaciones</p>
<p>24.Participación en eventos públicos de difusión como ferias dominicales, ferias educativas, ferias en día del peatón. (años 2018,2019,2020,2021).</p> <p>24.1.- Participación en eventos públicos y de difusión, 4 ferias, 3 desfiles ASHICO, AHLP y ASHICRUZ.</p>	<p>5 Actividades cívicas o eventos públicos.</p> <p>Acorde a convocatoria.</p>	<p>25 miembros de ASHICO.</p> <p>25 miembros de AHLP.</p> <p>20 miembros de ASHICRUZ.</p>	<p>70 Personas</p>	<p>ASHICO, AHLP y ASHICRUZ participan en 3 eventos públicos presentando civismo e informando y difundiendo a la población sobre la hipoacusia.</p>	<p>Participativa e informativa motivacional</p> <p>De acuerdo a las convocatorias que se presenten en el transcurso del año.</p> <p>Esta actividad será realizada con recursos del proyecto.</p>	<p>Todo el año.</p>	<p>Directorio de las tres asociaciones de ASHICO, AHLP y ASHICRUZ.</p>

<p>25.- Realizar 5 reuniones con instituciones o actores estratégicos en derechos humanos y reuniones con 5 autoridades de gobierno sean locales departamentales o nacionales.</p> <p>25.1.- Reuniones con autoridades nacionales de entrega, gestión y seguimiento a las propuestas de incidencia presentadas.</p>	<p>4 Reuniones.</p>	<p>1 Representante ASHICO</p> <p>1 Representante AHLpz</p> <p>1 Representante ASHICRUZ</p> <p>1 Representante Federación</p> <p>1 Equipo Técnico</p> <p>1 Intérprete</p>	<p>6 Personas</p>	<p>Se realiza el acercamiento a las autoridades nacionales presentado una propuesta de incidencia en base a las necesidades de las personas Hipoacúsicas a nivel nacional.</p>	<p>Se coordinará con las instituciones contactadas siguiendo un protocolo de relacionamiento institucional.</p> <p>Esta actividad será realizada con recursos del proyecto.</p>	<p>Todo el año.</p>	<p>Directorio de federación, comisión de incidencia y equipo técnico.</p>
---	---------------------	--	-------------------	--	---	---------------------	---

NOTA. Por favor, para llenar este PIA consulte su aplicación de proyecto 2018 – 2021 y techos de presupuesto, aprobados. Inserte filas según requiera.